



Утверждаю:
 Директор школы
 Серебряная В.М.
 Приказ №22/2 от 30.04.2019 г.

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ «СОШ с. Малокурильское»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ МБОУ «СОШ с. Малокурильское» о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель-май
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста	Приказ директора МБОУ «СОШ с. Малокурильское»	Май
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Май
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с министерством образования	Директор	Май
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с отделом о		Май

6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:	Свидетельство о повышении квалификации	Май – ноябрь
---	---	--	--------------

2

	1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель - ноябрь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Директор	В течение года
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – ноябрь
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Август-сентябрь
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь - декабрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	По мере готовности
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно